CCTV · AIoT 개발 진행 현황

2026-10-27 · 문서 v0.141 · batch4 안정화 우선 / 현장일 미정

9 / 37

WBS 완료 24.3%

37행 이력 기준 · 과제 후 2행 포함 · 전체 구현률 아님

완료 9 · 진행 2 · 준비 0 · 재검증 6 · 대기 3 · 계획 15 · 과제 후 2

현재 1대 · 실물 4카메라 목표 유지

1대 기준선 → 녹화영상 1→2→4입력 사전검증

추가 3대 확보 후 실물4대 최종 검증 · 연결일 미정

raw batch1/2/4 PASS ≠ 앱·정확도·실물 성능 합격

현재 모델 고정 · Pose 사람/낙상부터

추가 학습 보류 · RF/TCN/의상/색상/얼굴 제외 시험 준비

별도 사람 검출 의존성 확인 · 헬멧은 안정화 뒤 추가 비교

전광판/스피커 과제 후 · 센서/사이렌/저장·관제 범위 유지

주요 이슈·결정 대기

I56: attempt5 초기화 native 오류·보호 중단, 유효결과0

ROI 저장 비교: 라벨2항목 해소·네트워크 재사용1 BLOCK

운영 backend/의존성 확인 후 최소 시험 구성 고정 필요

새 GPU/카메라 배정 없음 · 현재 FPS 새 관측 없음

모델 confidence·튜닝 회귀는 현장 정확도 보장이 아님

최근 근거와 갱신 방식

다음: 기존 설정 차단/초기화 경로 해결 → 최소구성 검증

카메라별 ID/PTS·저장·FPS/실추론Hz·지연·메모리 대조

12/31 목표 유지 · 변경 범위 공수/현장 일정 재산정 전

문서 갱신은 운영 배포/장비시험 실행과 별도입니다

전체 WBS · 1/3

2026-10-27 · 문서 v0.141 · batch4 안정화 우선 / 현장일 미정

ID	작업·산출물	상태
P0.1	운영·작업 트리·검증 기준선	완료
P0.2	부하·지연·POC 범위 및 협력 일정	대기
P0.3	4채널 성능·장비 확보 조기 판단	완료
P1.1	공통 관측·이벤트·명령 계약	완료
P1.2	저장 책임·공통 조회·이행 설계	완료
P1.3	우선순위·중복·실행 상태 계약	완료
P1.4	관제 전달·계측 내부 계약	완료
P2.1	센서 배치 저장 실패 복구	완료
P2.2	공통 이벤트·전달 대기 영속화	완료
P2.3	관제 전달·조회 최소 흐름	완료
P2.4	저장·관제 장애 및 용량 시험	대기
P3.1	영속 우선순위·장치별 대기	계획
P3.2	입력 수신·장치 실행 격리	계획
P3.3	대상·중복 실행·장치별 결과	계획
P3.4	전광판 1대 통합 검증 (과제 후)	과제 후
P3.5	스피커 1대 통합 검증 (과제 후)	과제 후
P3.6	사이렌 1대 통합 검증	대기

완료는 각 행의 계약/내부 검증 범위입니다. 재검증은 완료로 합산하지 않습니다.

전체 WBS · 2/3

2026-10-27 · 문서 v0.141 · batch4 안정화 우선 / 현장일 미정

ID	작업·산출물	상태
P4.1	TLV 규격·온습도/기울기 재생	재검증
P4.2	센서 관측·경보 규칙 연결	재검증
P4.3	실제 센서→장치→관제 검증	계획
P5.1	단일 영상 입력·추론 계약/계측	진행
P5.2	낙상 모듈 고정 평가·연동	진행
P5.3	헬멧 모듈 고정 평가·연동	재검증
P5.4	의상 분류 고정 평가·연동	재검증
P5.5	색상 분류 고정 평가·연동	재검증
P5.6	3종 동작·평가·출력 계약	재검증
P5.7	싸움 탐지 구현·독립 평가	계획
P5.8	월담 탐지 구현·독립 평가	계획
P5.9	현장 데이터 축적·재학습 경로	계획
P6.1	영상·센서 동시 이벤트/장애	계획
P6.2	전체 AI 1→2→4채널 부하·엣지 인계 POC	계획
P6.3	지속 운전·재시작 복구	계획
P6.4	현장 POC 진입 판정·후보 고정	계획
P7.1	현장팀과 POC 실행	계획

완료는 각 행의 계약/내부 검증 범위입니다. 재검증은 완료로 합산하지 않습니다.

전체 WBS · 3/3

2026-10-27 · 문서 v0.141 · batch4 안정화 우선 / 현장일 미정

ID	작업·산출물	상태
P7.2	POC 결함 수정·재시험	계획
P7.3	최종 판정·운영 인계	계획
P7.4	KISA 적용 제도·제출물·시험 대응	계획

완료는 각 행의 계약/내부 검증 범위입니다. 재검증은 완료로 합산하지 않습니다.

전체 모델 결과 · 기존 검증 이력

2026-10-27 · 문서 v0.141 · batch4 안정화 우선 / 현장일 미정

실행 확인과 정확도 합격은 별도입니다. P=정밀도, R=재현율, F1=조화평균.

모델	조건·실행·지연	품질 근거	판정·남은 일
사람 YOLOv8n	과거61장 복원 CCTV60초 tensor911·오류0	P81.73/R66.93/F1 73.59%	현재 엔진SHA·원시TP 미확인
Pose m/n	과거 검출 평가·관절 평가 아님 max4 nano raw batch1/2/4 PASS	검출F1 m59.53/n53.33%	관절·추적·현재품질 미평가
낙상 휴리스틱 r4	개발회귀100·GPU9·반복정상3 0분 30W/50W 지연변동 미달	CPU TP50/TN50·GPU9/9	r4 GPU100/독립평가 미실시
헬멧 / 맨머리	고정100장·320·conf0.3 5 상단35% ROI에서 성적 하락	full F1 91.42/89.71%	ROI P/R:82.93/72.6 0·85.96/69.01
낙상 RF	선택본과 별도RF53 후보 구분 선택본 예측성공0·계약비호환	RF53 외부 F1 14.29%	운영 성적 대체 금지·학습 보류

기존 시험 이력입니다. 싸움·월담의 새 품질 근거나 KISA 합격 성적은 포함하지 않습니다.

전체 모델 결과 · 기존 검증 이력

2026-10-27 · 문서 v0.141 · batch4 안정화 우선 / 현장일 미정

실행 확인과 정확도 합격은 별도입니다. P=정밀도, R=재현율, F1=조화평균.

모델	조건·실행·지연	품질 근거	판정·남은 일
낙상 TCN	선택본과 별도TCN20 후보 구분 선택본 유효18·정답 미평가	후보4영상47창 F1 80%	겹침창 P72.73/R88.89· 독립보장0
의상 PA100K	기존 SGIE 통합 실행 tensor1424·오류0	정답 정확도 미평가	실행 성공은 품질 합격 아님
색상 YOLOv8n	과거 요약·현행TRT160 383반환·색상265	과거 Top1 88.49%	표본수·원보고서/현재동일성 미확인
얼굴 Haar	OpenCV fallback 217반환·얼굴결과0	신원 인식 정확도 미평가	결과0은 정확도0%가 아님
싸움 / 월담	현재 저장 근거 기준 싸움 실제학습/월담 현장성적 없음	성능·정확도 미평가	추가 모델개발 보류·자료 보존

기존 시험 이력입니다. 싸움·월담의 새 품질 근거나 KISA 합격 성적은 포함하지 않습니다.