CCTV · AIoT 개발 진행 현황

2026-10-23 · 문서 v0.140 · 11월 1차 POC / 범위 확정·현장일 미정

9 / 37

WBS 완료 24.3%

작업 수 기준입니다. 전체 구현률·남은 공수 비율은 아닙니다.

완료 9 · 진행 2 · 준비 0 · 재검증 7 · 대기 3 · 계획 16

O5 담당 영상 미리보기 통합 PASS

Python134·JS7·Firefox1 PASS · 합성 JPEG

A→B 영상 전환·오래된 프레임/이전 실행 차단

2초 미리보기 · 연속 영상/B GPU·무선 잔여

11월 1차 POC · 범위 확정/현장 일정 미정

11/20 준비 → 11/23~27 현장 제안 · 전체 요구사항 유지

준비150h 가정 중 작업120h·여유30h · 이후 가용시간 미확정

미완료28행 · 오케스트레이션 추가 공수 재배정 필요 · 12/31 목표 유지

주요 이슈·결정 대기

I68: 새 B GPU·무선 DDS·실제 지연/패킷 손실·기관 계약

30W·systemd 정상 확인 · 부팅 timeout 재발 검증 I43 OPEN

I15 센서 실수신·실물 가동 대기 · 대상/ID 수정 운영 반영 잔여

AGX/NX 후보 구성·복구92시험 통과 · 실장비 전환/성능 대기

I56 CPU 보완·GPU 지연 개선 미확인 · I64 운영 미반영

최근 근거와 갱신 방식

다음: 새 통합본 B GPU·무선 DDS/영상 인계 실측

기존 H264 3분29.97FPS · 원격/장기·낙상·센서 검증 잔여

매 작업 종료 시 원본 문서와 사내 HTML/PDF를 같은 주소로 갱신

실시간 자동 동기화는 아님. 기준일과 버전을 확인하세요

전체 WBS · 1/3

2026-10-23 · 문서 v0.140 · 11월 1차 POC / 범위 확정·현장일 미정

ID	작업·산출물	상태
P0.1	운영·작업 트리·검증 기준선	완료
P0.2	부하·지연·POC 범위 및 협력 일정	대기
P0.3	4채널 성능·장비 확보 조기 판단	완료
P1.1	공통 관측·이벤트·명령 계약	완료
P1.2	저장 책임·공통 조회·이행 설계	완료
P1.3	우선순위·중복·실행 상태 계약	완료
P1.4	관제 전달·계측 내부 계약	완료
P2.1	센서 배치 저장 실패 복구	완료
P2.2	공통 이벤트·전달 대기 영속화	완료
P2.3	관제 전달·조회 최소 흐름	완료
P2.4	저장·관제 장애 및 용량 시험	대기
P3.1	영속 우선순위·장치별 대기	계획
P3.2	입력 수신·장치 실행 격리	계획
P3.3	대상·중복 실행·장치별 결과	계획
P3.4	전광판 1대 통합 검증	재검증
P3.5	스피커 1대 통합 검증	계획
P3.6	사이렌 1대 통합 검증	대기

완료는 각 행의 계약/내부 검증 범위입니다. 재검증은 완료로 합산하지 않습니다.

전체 WBS · 2/3

2026-10-23 · 문서 v0.140 · 11월 1차 POC / 범위 확정·현장일 미정

ID	작업·산출물	상태
P4.1	TLV 규격·온습도/기울기 재생	재검증
P4.2	센서 관측·경보 규칙 연결	재검증
P4.3	실제 센서→장치→관제 검증	계획
P5.1	단일 영상 입력·추론 계약/계측	진행
P5.2	낙상 모듈 고정 평가·연동	진행
P5.3	헬멧 모듈 고정 평가·연동	재검증
P5.4	의상 분류 고정 평가·연동	재검증
P5.5	색상 분류 고정 평가·연동	재검증
P5.6	3종 동작·평가·출력 계약	재검증
P5.7	싸움 탐지 구현·독립 평가	계획
P5.8	월담 탐지 구현·독립 평가	계획
P5.9	현장 데이터 축적·재학습 경로	계획
P6.1	영상·센서 동시 이벤트/장애	계획
P6.2	전체 AI 1→2→4채널 부하·엣지 인계 POC	계획
P6.3	지속 운전·재시작 복구	계획
P6.4	현장 POC 진입 판정·후보 고정	계획
P7.1	현장팀과 POC 실행	계획

완료는 각 행의 계약/내부 검증 범위입니다. 재검증은 완료로 합산하지 않습니다.

전체 WBS · 3/3

2026-10-23 · 문서 v0.140 · 11월 1차 POC / 범위 확정·현장일 미정

ID	작업·산출물	상태
P7.2	POC 결함 수정·재시험	계획
P7.3	최종 판정·운영 인계	계획
P7.4	KISA 적용 제도·제출물·시험 대응	계획

완료는 각 행의 계약/내부 검증 범위입니다. 재검증은 완료로 합산하지 않습니다.

전체 모델 결과 · 기존 검증 이력

2026-10-23 · 문서 v0.140 · 11월 1차 POC / 범위 확정·현장일 미정

실행 확인과 정확도 합격은 별도입니다. P=정밀도, R=재현율, F1=조화평균.

모델	실행·지연	품질 근거	판정·남은 일
사람 YOLOv8n	tensor 911프레임 · 오류0	과거 복원: P81.73 / R66.93 / F1 73.59%	실행 확인. 현재 엔진의 정답 재시험 필요
Pose medium	15,005프레임 동일·CPU 중앙2.179→1.821ms; 50W 지연0.873초 미달 유지	기존r4 CPU100 TP50/TN50·GPU9 기록 보존; 이번 새GPU0	현재30W·고정후보 GPU100/정상30분 재검증·독립 품질·다중 잔여
헬멧 / 머리	사람100회+헬멧329회 · 원시 출력 재계산 통과	ROI·0.35: helmet P82.93/R72.60 · head P85.96/R69.01%	전체 화면보다 악화·상단35% 후보 보류 · 경보 미검증
낙상 RF	3회 반환: Pose부족1 / 계약비호환2	이번 예측 성공0 · 정확도 산정 불가	미통과. 호환 특징으로 재학습·검증 필요
낙상 TCN	20회 반환: 유효18 / Pose부족2	이번 정답 정확도 미측정	실행 확인. 별도 TCN20 후보 성적과 구분
의상 PA100K	tensor 1,424프레임 · 오류0	현재 모델 정답 성적 없음	실행 확인. 의상 라벨 검증 필요
색상 YOLOv8n	383회 반환 · 색상265 / 임계미달118	과거 요약: Top-1 88.49% · 표본수 미기록	실행 확인. 현재 엔진/조명별 정답 검증 필요
얼굴 Haar	217회 반환 · 얼굴 결과0	신원 인식 정확도 미측정	미검증. 얼굴 검출·등록자 인식 별도 시험

기존 시험 이력입니다. 싸움·월담의 새 품질 근거나 KISA 합격 성적은 포함하지 않습니다.