CCTV · AIoT 개발 진행 현황

2026-10-02 16:13 KST · 문서 v0.101 · 목표 종료 2026-12-31

9 / 33

WBS 완료 27.3%

작업 수 기준입니다. 전체 구현률·남은 공수 비율은 아닙니다.

완료 9 · 진행 1 · 준비 0 · 재검증 7 · 대기 3 · 계획 13

이번 검증: 실제 AI 후처리·버퍼 소유권5조건

CPU 영상3565개 독립 소유 · 중지20요청 반환 · SIGTERM 후2.18~14.65초 종료

flush 제외 대조: 같은 스레드 stop() 중첩1건 · I40 원 실패 인과 미확정

제품206파일/SDK/운영 변경 없음 · P5.1 진행 중 · I40 OPEN

다음 작업과 진행 중인 검증

P5.1: 종료 중 SIGTERM 재진입의 중복 정리·자원 수명 영향 재현

P2.4 BLOCKED: 내부 복구 시험 보존, 실제 부하·보관/지연 기준 합의 대기

P3 장치 큐·격리·출력 결과 구현은 미착수. 실물 전광판·스피커 시험 후속

주요 이슈·결정 대기

I40 OPEN: native NULL 대기는2초 join 제한 밖 · 단위 시험 범위와 구분

I32/I37/I38·I46 배포 정합 잔여 · I45 DB 경합·I34 CUDA OPEN

별도 Jetson 설치 시험은 기능 완성 후·정식 배포 전(사용자 결정)

I43 재부팅·장시간 검증 및 D02/D04/D06 운영 기준은 별도 잔여

최근 근거와 갱신 방식

다중 부하 P6.2, 추적 품질 P5.2~5.5/P6.2, 장비 P3/P4 후속

현재 디스크 보존은 시작 당시 메모리/전체 복구본과 구분

매 작업 종료 시 원본 문서와 사내 HTML/PDF를 같은 주소로 갱신

실시간 자동 동기화는 아님. 기준일과 버전을 확인하세요

전체 WBS · 1/2

2026-10-02 16:13 KST · 문서 v0.101 · 목표 종료 2026-12-31

ID	작업·산출물	상태
P0.1	운영·작업 트리·검증 기준선	완료
P0.2	부하·지연·POC 범위 및 협력 일정	대기
P0.3	4채널 성능·장비 확보 조기 판단	완료
P1.1	공통 관측·이벤트·명령 계약	완료
P1.2	저장 책임·공통 조회·이행 설계	완료
P1.3	우선순위·중복·실행 상태 계약	완료
P1.4	관제 전달·계측 내부 계약	완료
P2.1	센서 배치 저장 실패 복구	완료
P2.2	공통 이벤트·전달 대기 영속화	완료
P2.3	관제 전달·조회 최소 흐름	완료
P2.4	저장·관제 장애 및 용량 시험	대기
P3.1	영속 우선순위·장치별 대기	계획
P3.2	입력 수신·장치 실행 격리	계획
P3.3	대상·중복 실행·장치별 결과	계획
P3.4	전광판 1대 통합 검증	재검증
P3.5	스피커 1대 통합 검증	계획
P3.6	사이렌 1대 통합 검증	대기

완료는 각 행의 계약/내부 검증 범위입니다. 재검증은 완료로 합산하지 않습니다.

전체 WBS · 2/2

2026-10-02 16:13 KST · 문서 v0.101 · 목표 종료 2026-12-31

ID	작업·산출물	상태
P4.1	TLV 규격·온습도/기울기 재생	재검증
P4.2	센서 관측·경보 규칙 연결	재검증
P4.3	실제 센서→장치→관제 검증	계획
P5.1	단일 영상 입력·추론 계약/계측	진행
P5.2	낙상 모듈 고정 평가·연동	재검증
P5.3	헬멧 모듈 고정 평가·연동	재검증
P5.4	의상 분류 고정 평가·연동	재검증
P5.5	색상 분류 고정 평가·연동	재검증
P5.6	동작 분류 확장 계약	계획
P6.1	영상·센서 동시 이벤트/장애	계획
P6.2	전체 AI 1→2→4채널 부하	계획
P6.3	지속 운전·재시작 복구	계획
P6.4	현장 POC 진입 판정·후보 고정	계획
P7.1	현장팀과 POC 실행	계획
P7.2	POC 결함 수정·재시험	계획
P7.3	최종 판정·운영 인계	계획

완료는 각 행의 계약/내부 검증 범위입니다. 재검증은 완료로 합산하지 않습니다.